

**Календарный план работы по реализации инновационного проекта МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник»
на 2023 – 2024 учебный год**

№	Направление работы	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
1 этап - организационный (ноябрь 2023 – март 2024 г.г.)				
1	Диагностический мониторинг	Анализ деятельности МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», выявление и формулировка противоречий	ноябрь 2023	Определение исходной компетентности кадрового обеспечения. Цифровые и содержательные показатели; аналитическая справка.
		Оценка стадии жизненного цикла развития МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник» по методике Адизеса «жизненный цикл компании». Оценка степени развития проектной деятельности в Центре.		
2	Анализ состояния ресурсного потенциала организации в рамках работы проекта	Изучение и анализ литературы по проблеме, знакомство с имеющимся опытом по теме проекта	ноябрь 2023	Подборка теоретических материалов по проблеме
		Анализ деятельности Центра, его внешних и внутренних ресурсов через SWOT–анализ. Анализ кадрового обеспечения. Определение участников проекта. Создание координационного совета.	декабрь 2023	Цифровые и содержательные показатели. Аналитические справки.
		Разработка пакета нормативных документов.	январь 2024	Информационно-аналитическая справки. Методические материалы. Положение об организации инновационной деятельности в МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник».
		Определение структуры и функций проектного офиса		
		Разработка портфеля проектов; паспортов проектов.		
3	Работа по повышению компетентности педагогов в области проектного управления образовательной организацией	Повышение квалификации педагогов	ноябрь 2023 – июнь 2024	Формирование кадрового обеспечения проекта.
		Научно-методические семинары с повесткой по обсуждению вопросов проекта	в течение года	Обеспечение научно-методического сопровождения проекта, консультирование.
		Проведение координационных советов	в течение года	Методические материалы, конспекты и планы мероприятий.

4	Апробация механизмов работы проектного офиса	Разработка методов и форм, позволяющих решать разноплановые задачи инновационного проекта	ноябрь 2023 – июнь 2024	Методические материалы Конспекты и планы мероприятий. Отчетные материалы
		Освоение платформы «Битрикс24»	декабрь 2023-июнь 2024	
		Установление взаимодействия с сетевыми партнерами проекта	в течение года	Оформление договоров о сотрудничестве с социальными партнерами
5	Распространение полученных результатов, распространение опыта	Информирование о ходе реализации проекта на официальном сайте учреждения	в течение года	Методические материалы, статьи
		Подготовка материалов к публикации в профессиональных изданиях	апрель 2024 – июнь 2024	
		Участие в профессиональных конкурсах, научно-практических мероприятиях	в течение года	
		Разработка рекомендаций по организации проектного офиса	май 2024	Рекомендации
		Подготовка промежуточного отчета о результатах МИП	июль 2024	Промежуточный отчет

